



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Boulevard Simping Tiga Telp. (0401)322896-323770

Email : ppa_dinkessultra@yahoo.com

Website : <http://www.dinkes.sultraprov.go.id>

K E N D A R I

Kendari, 27 Januari 2016

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Rencana
Jadwal Kegiatan
Subag Program

Kepada,
Yth, Kepala Bidang Lingkup Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tenggara,
Di –
Tempat

Dalam Rangka Konsolidasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, antar program di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dengan ini kami sampaikan rencana kegiatan Subag Program Tahun 2016 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab	Peserta	Keterangan
1.	Pra Rakerkesnas Tingkat Nasional	1-3 Februari 2016		Kepala Dinas Kesehatan, Kasubag Program Dinkes Prov. Sultra dan Direktur RSUD Prov. Sultra	
2.	Pertemuan Penyusunan SUPERMOON dan e_planning Program Yankes oleh Dinkes, RSU Prov, Kab/Kota	4-6 Februari 2016	Wa Ode Muslimat, ST	Kasubag Program atau yang membawahi Perencanaan Dinkes dan RSU Prov,Kab/Kota	Usulan Kegiatan Tahun 2017
3.	Pra Rakerkesnas Tingkat Daerah	14-16 Februari 2016		Kepala Dinas, Direktur RSU Prov,Kab/Kota, Eselon III (Kabid), Kepala UPT	
4	Evaluasi Program dan Kegiatan Bersumber APBN di Provinsi	18-20 Februari 2016	Asnur Aim, S.Sos,M.Si	Kepala Dinas, Direktur RSU Prov,Kab/Kota, Kasubag Program/ Penanggung jawab Evaluasi Prov dan Kab/Kota	Laporan Hasil Pencapaian Program Dinkes/ RSU Prov,Kab/Kota Tahun 2015
6	Pertemuan Pmutakhiran dan Analisa Data di Prov.	24-25 Februari 2016	Hefri Mustamin, SKM	Pengelola SIK Kab/Kota dan Programer Prov,	Draft Profil 2015

No	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab	Peserta	Keterangan
7	Pra Rakontek Perencanaan	1-3 Maret 2016	Abdul Gafur A Ismail, SKM	Sekretaris, Kasubag Program Prov, Kab/Kota	Proposal Usulan program dan Anggaran Thn 2017
8	Rapat Koordinasi Perencanaan Program Prioritas	6-8 Maret 2016	Abdul Gafur A Ismail, SKM	Kadis, Direktur RS Prov, Kab/Kota Kasubag Program dan Yang membawahi Perencanaan, Staf Perencanaan Prov, Kab/Kota	Proposal Usulan program dan Anggaran Tahun 2017
9	Pra Rakerkesda	6-8 Maret 2016	Sri Swarsih, SKM	Kadis, Direktur RSU, Eselon III (Kabid) UPT lingkup Dinkes Provinsi	
10	Pemantapan Implementasi e-renggar	14-16 Maret 2016	Fransiscus Verdianto, SKM	Kasubag Program dan Yang membawahi Perencanaan, Staf Perencanaan Prov, Kab/Kota	Proposal Usulan program dan Anggaran Tahun 2017
11	RakerKesda	5-7 April 2016	Kasubag Program	Kadis, Direktur RSU, Eselon III (Kabid) UPT lingkup Dinkes Bappeda, DPRD Provinsi Kab/Kota,	
14	Rapat evaluasi Pencapaian Progran dan Anggaran Lintas Program Lingkup Dinkes	11-12 April 2016	Asnur Aim, S.Sos,M.Si	Kadis, Eselon III (Kabid), Programer, UPT lingkup Dinkes Provinsi	Laporan Kegiatan Tahun 2015
15	Pertemuan Pasca Rakerkesda	21-23 April 2016	Kasubag Program	Kadis, Direktur RSU, Eselon III (Kabid) UPT lingkup Dinkes Provinsi Kab/Kota	Hasil Rakerkesda
16	Pelatihan data dan Prioritas dan Sp2DT/SIKDA	Juni 2016	Hefri Mustamin, SKM	Pengelola SIK Kab/Kota dan Programer Prov,	
22	Peningkatan kapasitas data Komdat dan data dasar Pusk. Bagi Petugas Pusk	Agustus 2016	Hefri Mustamin, SKM	Pengelola SIK Kab/Kota dan Programer Prov,	
23	Pelatihan E_Renggar	Oktober 2016	Sri Swarsih, SKM	Dinkes, Kab/Kota, RSU, Programer Prov	
24	Sosialisasi Juknis RKA DAK Tahun 2017	Novemb er 2016		Kadis Prov, Kab/Kota, Direktur RSU Kab/Kota Sekretaris, Pengelola Program DAK	

No.	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab	Peserta	Keterangan
25	Rakorpop di Jakarta	November 2016		Kadis, Sekretaris, Kasubag Program, Direktur RSU Prov.	
26	Pelatihan data dan Prioritas dan Sp2DT/SIKDA	November 2016	Hefri Mustami, SKM	Pengelola SIK dan Kab/Kota dan Programmer Prov,	
27	Peningkatan Kapasitas SIK Penilaian Mandiri Kualitas data Rutin (PMKDR)	Desember		Pengelola SIK dan Kab/Kota dan Programmer Prov,	

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tenggara

dr.H. Asrum Tombili, M.Kes
Pembina Utama Madya /IV.d
NIP. 19580130 198703 1 003